

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 2025/010 ZO DŇA 16.06.2025
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení nesk. predpisov
v znení dodatku č. 1
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Exterierstav. r. o.
So sídlom:	Cintorínska 264, 930 01 Jahodná
Zastúpený:	Ing. Juhos Arpád - konateľ
IČO:	47983931
DIČ:	2024173261
IČ DPH:	SK2024173261
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK45 1100 0000 0029 4546 0275
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom OS Trnava, Odd.: Sro, vložka č. 35232/T

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Tureň Tureň 36, 903 01 Tureň
IČO:	00 305138
DIČ:	2020662292
IČ DPH:	SK2020662292
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN:	SK82 0200 0000 0051 0199 5353
Štatutárny orgán:	Dominik Cisár starosta obce
oprávnený na rokovanie vo veciach Zmluvy:	Dominik Cisár starosta obce
v technických veciach:	

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.06.2025 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: „**Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - Tureň** „ (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom V. Ods. 4 a 5 a článkom XVII. Ods. 4 Zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej aj ako „Dodatok č. 2“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa.
2. Na základe dodatočného upresnenia projektu stavby z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie viacerých stavebno-technických zmien, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy ani napriek dôkladnej príprave predpokladať bola ustálená nevyhnutnosť zmeny rozpočtu a s tým spojenej zmeny ceny diela. Jednotlivé objektívne skutočnosti sú uvedené v príslušných zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku.
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok.

Článok II
Predmet Dodatku č. 2

1. V Článku V *Cena diela a platobné podmienky*, sa v odseku 2) Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

Celková cena za Dielo je nasledovná:
Cena bez DPH: 266.211,36 EUR
(slovom: dvestošesťdesiatšesťtisícdivestojedenásť EUR tridsaťšesť centov)

Výška DPH 23 %: 61.228,61 EUR
(slovom: šesťdesiatjedentisícdivestodvadsaťosem EUR šesťdesiatjeden centov)

Cena celkom vrátane DPH: 327.439,97 EUR
(slovom: tristodvadsaťsedemtisícštyristotridsaťdeväť EUR deväťdesiatsedem centov)
(ďalej aj ako „Cena diela“)

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a v znení predchádzajúcich dodatkov ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok je neodeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Prílohou dodatku sú Dôvodové správy ktorá tvoria prílohy č. 1 a 2, Odborné vyjadrenie ktoré tvorí prílohu č.3 a zmenové listy č.07 a 08 ktoré tvoria prílohy č. 4 a 5.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň pod dni zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V, dňa

V, dňa

Za objednávateľa:
Obec Tureň

Za zhotoviteľa :
Exterierstav, s. r. o.

.....
Dominik Cisár
starosta obce

.....
Ing. Juhos Arpád
konateľ